

Etapy prac nad

„Programem rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020+”

(z uwzględnieniem partycypacji społecznej)

ETAP /DZIAŁANIA Z ZAKRESU PARTYCYPACJI
Pogłębiona Diagnoza w tym wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Pierwsze spotkanie robocze
Ogłoszenie na stronie internetowej UG Mińsk Mazowiecki otwierające prace nad Programem rewitalizacji (dalej PR) – ogłoszenia zwyczajowo przyjęte
Utworzenie zakładki na stronie internetowej UG Mińsk Mazowiecki dotyczącej rewitalizacji
Zamieszczenie na stronie internetowej ankiety dotyczącej barier rozwoju gminy
Informacje dotyczące warsztatów – zaproszenia (strona internetowa, ogłoszenia zwyczajowo przyjęte)
Warsztat z lokalnymi liderami i mieszkańcami obszaru zdegradowanego
Ostateczne wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Dalsze prace nad Programem Rewitalizacji
Opracowanie projektu PR w oparciu o wyniki prac diagnostycznych, prace ekspertów, wyniki partycypacji
Propozycja projektów rewitalizacji
Konsultacje społeczne projektu PR, przedsięwzięć rewitalizacyjnych – zamieszczenie na stronie internetowej ankiety dotyczącej opinii na temat projektu dokumentu PR oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Informacje dotyczące debaty – zaproszenia (strona internetowa, ogłoszenia zwyczajowo przyjęte)
Spotkanie prezentujące projekt PR wraz z systemem wdrażania i monitorowania – debata
Opracowanie raportu z konsultacji społecznych – zamieszczenie na stronie internetowej UG
Wprowadzenie zmian do PR wynikających z konsultacji społecznych – zamieszczenie na stronie internetowej UG
Złożenie w UG ostatecznej wersji dokumentu